

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, DEPARTAMENTO DE SACATEPECQUEZ

DEFINICION: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

DIRECCION: PLAZA CENTRAL, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPECQUEZ

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:00 HORAS

TELEFONO: 7874 - 4727

DIRECTOR: MARCOS ANTONIO XICÓN OJUEL

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

FECHA DE ACTUALIZACION: 03 DE DICIEMBRE DE 2022

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2,022

NUMERAL 18 : LISTADO OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS *															
No.	SINIF	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	COSTO TOTAL SEGUN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	MODIFICACION POR ORDEN DE CAMBIO	COSTO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	241.483	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SABANA GRANDE, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ	SABANA GRANDE Y SEGUNDO CANTON SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ	Q 5,000,145.00	Q 4,982,400.00	Q 17,745.00	Q 996,654.30	Q 5,979,054.30	IVA PAZ	FINALIZADO	10000	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 01-2021	FINALIZADO
2	275042	MEJORAMIENTO CAILE (ADOQUINAMIENTO) QUE CONDUCE DEL SECTOR CHICAYA HACIA SECTOR PALEY DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ	SECTOR CHICAYA Y SECTOR PALEY	Q -	Q 1,261,782.60	Q -	Q -	Q 1,261,782.60	FONDOS PROPIOS	90 DIA HABLES	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 01-2022	EN EJECUCION
3	293904	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN VEREDERO MUNICIPAL SECTOR PANCEL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ	SECTOR PANCEL	Q 3,60,257.00	Q 358,663.98	Q 1,587.02	Q -	Q 358,663.98	IVA PAZ	35 DIAS CALENDARIO / 27 DIAS HABLES	29723	CONPORACION PREXA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 02-2022	EN EJECUCION
4	278736	AMPLIACION SISTEMA DE ACANTARILLADO SANTIAGO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ.	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Q 3,528,497.00	Q 3,521,848.30	Q 6,648.70	Q -	Q 3,521,848.30	IVA PAZ	210 CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABLES	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 03-2022	EN EJECUCION
5	278770	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEQUEUZ	CASCO URBANO	Q 5,000,000.00	Q 4,996,500.00	Q 3,500.00	Q -	Q 4,996,500.00	IVA PAZ	210 CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABLES	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 04-2022	EN EJECUCION

* De acuerdo al artículo 10 del Decreto 10-2019, artículo 37-2-2019 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

