



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ		
DIRECCIÓN:	PLAZA CENTRAL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPÉQUEZ		
HORARIO DE ATENCIÓN:	LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS		
TELÉFONO:	7874-4727		
DIRECTOR:	ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ		
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31 de mayo de 2026		

NÚMERO DE LISTADO OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS										CORRESPONDE AL MES DE:		MAYO		2026	
No.	S/NP	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	MODIFICACIÓN POR ORDEN DE CAMBIO	COSTO TOTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	23504	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN VEREDERO MUNICIPAL SECTOR PANCEL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR PANCEL	Q 550.257,00	Q 353.653,98	Q 1.587,02	Q -	Q 353.653,98	IVA PAZ	35 DÍAS CALENDARIO / 27 DÍAS HÁBILES	29723	CORPORACION PREXA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 02-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
2	278735	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Q 3.523.497,00	Q 3.521.848,30	Q 6.648,70	Q -	Q 3.521.848,30	IVA PAZ	210 DÍAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÍAS HÁBILES	29723	CONFIDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 03-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
3	278770	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 5.000.000,00	Q 4.593.500,00	Q 3.500,00	Q -	Q 4.593.500,00	IVA PAZ	210 DÍAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÍAS HÁBILES	29723	CONFIDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 04-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
4	310513	CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q -	Q 3.638.225,00	Q -	Q -	Q 3.638.225,00	FONDOS PROPIOS	210 DÍAS CALENDARIO	29723	CONSTRUCTOR AY PROVEEDORA EL PENSAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
5	293680	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	SECTOR LAS ROSAS	Q 716.584,00	Q -	Q -	Q -	Q -	IVA PAZ	120 DÍAS CALENDARIO	1500	GRUPO MAKAT, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2023	LIQUIDADO
6	296463	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 3.300.000,00	Q 3.230.000,00	Q 10.000,00	Q 371.501,88	Q 3.661.501,88	FUENTE 21 IVA PAZ	210 DÍAS CALENDARIO	29723	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2023	LIQUIDADO
7	315214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VALERONES MARINO NAVARRETE IERA CALLE 6- 75 ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 7.687.247,80	Q 7.616.485,60	Q 9.241,80	Q -	Q 7.616.485,60	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJAY BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	12 MESES	1001	CONSTRUCCIONES MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-01-2024	SUSPENDIDO
8	335953	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEION DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 807.112,00	Q 605.532,24	Q 1.579,76	Q 97.675,00	Q 903.207,24	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJAY BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	4 MESES	450	CONSTRUCTORA L7	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-02-2024	LIQUIDADO
9	340238	CONSTRUCCION CALLE AVENIDA YO CALLE BELLA VISTA, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 1.378,00	Q -	Q -	Q -	Q 1.378,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJAY BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DÍAS CALENDARIO	190	RIGON S.A.	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-01-2025	PROCESO DE LIQUIDACIÓN

ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.M.P.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

10	340245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q	597,988.00	Q	597,000.00	Q	988.00	Q	-	Q	597,000.00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DIAS CALENDARIO	345	RICON S.A	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DHP-02-2026	PROCESO DE LIQUIDACIÓN
11	341523	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE AVENIDA 1 Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1, 3, 4 Y 5	Q	4,600,000.00	Q	4,532,000.20	Q	71,559.80	Q	-	Q	4,532,000.20	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	210 DIAS	2000	SEIRCO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DHP-03-2025	EJECUCION
12	343908	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1, SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	2,497,000.00	Q	-	Q	-	Q	2,497,000.00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURAY DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DHP-05-2025	EJECUCION
13	353448	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	45,000.00	Q	-	Q	-	Q	45,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES	10000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	FINALIZADO
14	345518	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GRUITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	PANCEL	Q	-	Q	107,245.00	Q	-	Q	-	Q	107,245.00	FONDOS PROPIOS	6 MESES	20000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	FINALIZADO
15	334445	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	4,555,000.00	Q	-	Q	-	Q	4,555,000.00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURAY DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DHP-04-2025	EN EJECUCION
16	359855	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CENENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	44,690.00	Q	-	Q	-	Q	44,690.00	FONDOS PROPIOS	1 MES	3000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	FINALIZADO
17	333108	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUPA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q	2,391,308.00	Q	2,290,765.05	Q	630.95	Q	-	Q	2,290,765.05	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	180 DIAS	20194	CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA DHP- 06-2025	EN PROCESO
18	337294	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 4	Q	1,760,879.00	Q	1,769,024.00	Q	855.00	Q	-	Q	1,769,024.00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	180 DIAS	19506	CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA DHP- 07-2025	EN EJECUCION
19	354262	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUPA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 3	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	4 MESES	19000	FERROCONSTRUCTORA BERHOLI	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA DHP- 01-2026	EN EJECUCION

En cumplimiento al artículo 10 numeral 18 del Decreto número 57-2008 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.




ERICK JOSUÉ LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION